

Dodatok č. 1

k Zmluve o Dielo č. 1/2020

**(ďalej len „zmluva“) zo dňa 20. 10. 2020 (ďalej len „dodatok č. 1“)
medzi zmluvnými stranami:**

Objednávateľ:

Názov : **Stredná priemyselná škola stavebná**
Sídlo : **Veľká okružná 25, 010 01 Žilina**
IČO : **00161691**
DIČ : **2021429267**
Zastúpený : **Ing. Jozef Ďuriník, riaditeľ školy**
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : **Ing. Ľubica Gašperáková, ZRŠ**
- realizačných veciach : **Ing. Ľubica Gašperáková, ZRŠ**
Telefón : **0415621331**
E-mail. adresa : **spssza@spssza.sk**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **ELZETtech, s. r. o.**
Sídlo : **Ružová dolina 16648/8, 821 09 Bratislava**
IČO : **51330733**
IČ DPH : **SK2120676734**
DIČ : **2120676734**
Zastúpený : **Ľuboš Zaťko, konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN :
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach : **Ľuboš Zaťko**
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : **Ľuboš Zaťko**
č. oprávnenia : **VVZ-1135/08-05.1**
Telefonický kontakt : **+421 910919385**
Email : **luboszatko87@gmail.com**
Zapísaný v registri : **OR OS Bratislava 1, odd. Sro, vl. Č. 136434/B**

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2020 uzatvorenej 20. 10. 2020 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

1. **Čl. II. Predmet zmluvy**, bod 2.1 sa dopĺňa nasledovne: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele „**SPŠ stavebná, Žilina – stavebné úpravy – modernizácia elektroinštalácie I. a II. NP – blok A**“ navyše od pôvodne priloženej cenovej ponuky v prílohe č. 1 Zmluvy č. 1/2020. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať maliarske práce – zelené vinylové sokle vo všetkých triedach na I. a II. NP – blok A a na chodbách I. a II. NP vzhľadom k tomu, že pri realizácii diela boli prácami poškodené maľovky vo všetkých priestoroch a je potrebné ich uviesť do pôvodného stavu.

2. **Čl. IV. Cena za Dielo**, bod 4.1 sa dopĺňa nasledovne: zmluvné strany sa dohodli na navýšení ceny za dielo z dôvodu realizácie maliarskych prác - zelené vinylové sokle v triedach a na chodbách I. a II. NP navyše

Cena bez DPH	6 648,53 EUR
--------------	--------------

DPH 20 %	1 329,70 EUR
----------	--------------

spolu s DPH	7 978,23 EUR
--------------------	---------------------

slovom: = sedemtisícdeväťstosedemdesiatosemeuradvadstat'tricentov=

II.

Záverečné ustanovenia: Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť prvým nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle prenajímateľa a platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých obdrží po jednom vyhotovení nájomca, prenajímateľ a Žilinský samosprávny kraj (2x).

V Žiline dňa 04. 12. 2020

V Žiline dňa 04. 12. 2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Stredná priemyselná škola stavebná
Ing. Jozef Ďuriník
riaditeľ školy

.....
ELZETtech, s. r. o.
Ľuboš Zaťko
konateľ spoločnosti